

ANEXO 4

HOJA DE RUTA

ESTRATEGIA OPERATIVA REGIONAL PARA LA ARTICULACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE REDES DE OBF PARA EL POSICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

FASE PREVIA:

- A. PROCESO DE ELABORACIÓN COLABORATIVA DE LA ESTRATEGIA OPERATIVA

FASE 1: CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA Y ELECCIÓN DE NUEVOS ACTORES (AS) CLAVE

- A. Convocatoria para la conformación de la alianza estratégica
- B. Reconfiguración de la alianza (suma de nuevos miembros)

FASE 2: ANÁLISIS CONJUNTO DE LA ESTRATEGIA OPERATIVA

- A. Socialización y ajuste de la Estrategia Operativa por parte de los miembros de la alianza

FASE 3: CONSTRUCCIÓN DE LA ALIANZA

- B. Aprobación de la Estrategia Operativa

FASE 4: APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA

- A. Análisis de la estructura organizativa
- B. Análisis de roles, funciones y tareas
- C. Aprobación de la estructura organizativa

FASE 5: FORMALIZACIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA

- A. Encuentro de formalización de la alianza estratégica y de su estructura organizativa

FASE 6: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES

- A. Elaboración participativa del Plan de Acción Estratégico de la alianza (basado en el documento de Estrategia Operativa)
- B. Aprobación del Plan de Acción Estratégico
- C. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo Anual
- D. Elaboración participativa y organización del Sistema de Monitoreo y Evaluación
- E. Elaboración de instrumentos de monitoreo
- F. Inicio de la EJECUCIÓN:
 - EJECUCIÓN DE LA LÍNEA I: Fortalecimiento de la alianza estratégica
 - EJECUCIÓN DE LA LÍNEA II: Comunicación
 - EJECUCIÓN DE LA LÍNEA III: Incidencia política y pública



- EJECUCIÓN DE LA LÍNEA IV: Generación de evidencia

- Acciones de Monitoreo y Evaluación
- Evaluación a Medio Término
- Evaluación Final
- Elaboración de Informes Anuales
- Planificación del siguiente periodo anual